

# Protokoll Jour fixe

Datum: 05.01.2026

## 1. Allgemeines / Update Projektstand

- Kurzes Update durch Marla.
- **Datenschutz:**
  - Klärung weiterhin offen.
  - Voraussichtlich wird ein zusätzliches Dokument erforderlich, das von den Gebieten zu unterzeichnen ist.
  - Finale Abstimmung hierzu erfolgt noch mit der Anwältin Frau Martiny.
- **Ausschreibung Bewegungsdaten:**
  - Laufzeit bis 15.01.
  - Bisher eine eingegangene Bewerbung, zwei weitere in Bearbeitung.

## 2. Rückmeldungen aus den Gebieten

### Nationalpark Hainich:

- Ausfall von insgesamt sieben Kameras.
- Klärungsbedarf:
  - Ersatz durch identisches Modell (ggf. Abfrage bei anderen Gebieten), oder
  - Ersatz durch Bolyguards aus dem Projekt.

### Wattenmeer/Kellerwald-Edersee:

- Erneute Nachfrage zur Verlängerung des Auslesezyklus der Audiomoths auf zwei Monate.
- Daten zu Batterie- und Geräteleistung bei Kälte werden noch abgewartet.

## 3. Autorenschaft / Publikationen

- Thema wurde angesprochen.
- Hinweis:
  - Auf der **internen Projektwebseite** existiert eine **Liste geplanter Publikationen**.
  - Diese dient als Übersicht und Orientierung zur Autorenschaft und geplanten Veröffentlichungen.